



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

«УТВЕРЖДАЮ»

руководитель УО

_____ Е. П. Земцов

«__» _____ 2014г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях
Минусинского района на 2014 – 2015 учебный год

Цель:

создание условий для введения и реализации ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года
в общеобразовательных учреждениях Минусинского района

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Предполагаемые результаты
Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
	Внесение изменений в нормативную базу общеобразовательных учреждений в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС ООО)	До 25 декабря 2014 г.	Директора ОУ, Яковлева Н. В.	Нормативная база общеобразовательных учреждений соответствует ФГОС ООО
	Организация обсуждения основной образовательной программы в общеобразовательных учреждениях Минусинского района	Сентябрь – декабрь 2014 г.	Специалисты, методисты УО	Проект обсужден, внесены замечания и предложения
	Организация разработки в ОУ основной образовательной программы на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования	Январь – март 2015 г.	Рабочие группы ОУ, методический кабинет УО	Во всех 21 ОУ Минусинского района разработаны образовательные программы основного общего образования
	Презентации основных программ на заседаниях управленческих советов, советов школ и других коллегиальных органов ОУ	Май – июнь 2015 г.	Директора ОУ	Программы согласованы с коллегиальными органами

Организация разработки в ОУ учителями – предметниками рабочих программ по учебным предметам	До 1 мая 2015 г.	Рабочие группы ОУ	Во всех 21 ОУ Минусинского района разработаны рабочие программы по предметам
Организация проведения самоанализа школ по готовности к введению ФГОС ООО	До конца учебного года	Директора ОУ, Яковлева Н. В.	Проведено самообследование школ по готовности к введению ФГОС ООО
Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Организация методического сопровождения введения ФГОС ООО в ОУ района через: - совещания директоров ОУ - семинары заместителей директора ОУ - заседания РМО	1 раз в месяц 1 раз в месяц по отдельному графику	Яковлева Н. В. методисты, специалисты УО	Рассмотрение значимых вопросов введения ФГОС ООО на разных уровнях педагогических и руководящих работников
Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования	в течение учебного года	Методический кабинет, специалисты УО	Организация консультационной помощи
Формирование банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Методический кабинет УО	Собраны материалы для работы учителей
Организация презентации деятельности базовой площадки по апробации ФГОС ООО (МБОУ Быстрянская СОШ №15)	Апрель	Чернышова С. Н.	Предоставлен опыт работы школы для всех ОУ района

	Организация работы по изучению методических рекомендаций по использованию электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования	в течение учебного года	Маслова С. В.	Электронные образовательные ресурсы
	Организация работы по изучению региональных методических рекомендаций для работников ОУ по преемственности реализации ФГОС начального и основного общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов)	в течение учебного года	Методический кабинет УО	Методические рекомендации
	Проведение мониторинга готовности освоения ФГОС	2 полугодие учебного года	Яковлева Н. В., методисты, специалисты УО	Нормативные и информационные материалы по программе мониторинга и его реализации
	Организация своевременного обеспечения учащихся учебниками, соответствующими ФГОС ООО	До 1 сентября 2015 г.	Золотухина Е. В., директора ОУ	Ученики школ района обеспечены необходимыми учебниками
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
	Планирование и организация курсовой	в течение учебного года	Золотухина Е. В.,	Повысили квалификацию

	подготовки педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС основного общего образования	года	директора ОУ	административные работники ОУ, учителя, которые будут работать в 5-х классах
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
	Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС основного общего образования с использованием средств массовой информации (муниципальная газета «Власть труда»), Интернет – ресурсов (сайты МОиН КК, ККИПКиППРО, др.)	в течение учебного года	Управление образования, директора ОУ	Общественность информирована о ходе подготовки к введению ФГОС
	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайтах общеобразовательных учреждений, управления образования	в течение учебного года	Управление образования, директора ОУ	Информирование о ходе подготовки к введению ФГОС
	Организация и проведение круглых столов, родительских собраний по проблемам введения ФГОС основного общего образования	в течение учебного года	Управление образования, директора ОУ	Участие родительской общественности в обсуждении ФГОС ООО